

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM-๑
 ingsประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขยาย ๒ ช่วงที่ ๒
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวกและรวดเร็ว / เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการเกษตร
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการสัญจรและจัดตั้งพืชผลทางการเกษตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)
๑. การก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขยาย ๒ ช่วงที่ ๒	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ในการ สัญจรและจัดตั้ง พืชผลทางการ เกษตร	๑. ประชาชนบาง รายไม่เข้าใจงาน ราชการ ๒. สภาพพื้นที่ โครงการ ๓. สภาพอากาศ ฤดูกาล	๑. ประชาชนยังไม่เข้าใจในการอุทิศที่ดินของ ทางราชการ ๒. พื้นที่ที่ดำเนินการมีสภาพพื้นที่ระดับที่ แตกต่างกัน มีร่องน้ำ ๓. ฤดูกาลกับโครงการก่อสร้าง	○			จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)



ลงชื่อ นายสมทรง ขำสาคร
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ศึกษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายทองหล่อ ทองสีมา หมู่ที่ ๒
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวกและรวดเร็ว / เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งพืชผลทางการเกษตร
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการสัญจรและจัดส่งพืชผลทางการเกษตร
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ระดับ เสี่ยง (๗)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๘)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	(๖)	(๗)	(๘)
๑. การก่อสร้างถนน คสล. ซอย นายทองหล่อ ทองสีมา หมู่ที่ ๒	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ในการ สัญจรและจัดส่ง พืชผลทางการ เกษตร	๑. ประชาชนบาง รายไม่เข้าใจงาน ราชการ ๒.สภาพพื้นที่ โครงการ ๓. สภาพอากาศ ฤดูกลด	๑.ประชาชนบางรายยังไม่เข้าใจในการอุทิศ ที่ดินของทางราชการ ๒. พื้นที่ดำเนินการมีสภาพพื้นที่ระดับที่ แตกต่างกันสูงต่ำ มีร่องน้ำ ๓. ฤดูกาลกับโครงการก่อสร้าง	○			



ลงชื่อ นายสมทรง ขำสาคร
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ศึกษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 วัน.....เดือน.....พ.ศ.....