



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ที่

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

เรื่องเดิม

ตาม ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและดำเนินการประเมินตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำคู่มือสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อ ๐๒๔ มุ่งองค์ประกอบด้านข้อมูลที่ ต้องดำเนินการ ระบุว่า ต้องแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่าง เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔

บัดนี้ ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ได้ทำการสรุปผล ปัญหา และอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมมีข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาแจ้งให้รับทราบโดยทั่วกัน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวณัฐณิชา เมืองรัมย์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ความเห็นของ ผอ.กองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ลงชื่อ

(นางสาวพัทธนิยา ศิริเหลืองทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ สิบตำรวจโท

(เสนต์ มีบุญญา)

ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

ลงชื่อ

(นายเฉลา ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปัญหาและอุปสรรค/ งานไม่แล้วเสร็จตามแผน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
<p>๑. เทศบาลฯ ไม่มีวิศวกรรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จึงต้องใช้แบบรูปมาตรฐานจากกรมทางหลวงชนบท มาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อให้เกิดปัญหาในการประมาณราคากลาง และการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง รวมถึงรายการประกอบแบบต่างๆ ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างบางแห่งมีสภาพพื้นที่ไม่เป็นไปตามแบบที่นำมาใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>นายช่าง คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องทำการปรับแก้ไขในรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินงานโครงการต่างๆ ต่อไปได้ ภายใต้ระเบียบฯ รวมทั้งหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้ดียิ่งขึ้นเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน</p>
<p>๒. จากข้อ ๑. ส่งผลให้การดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความที่ล่าช้า ทำให้การลงนามในสัญญาต้องล่าช้าตามไปด้วย ประกอบกับเมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว การก่อสร้างต้องยืดเวลาออกไปเกินกำหนดในสัญญาจ้าง จึงจำเป็นต้องกันเงินเบิกเหลื่อมปี เนื่องจากสัญญาจ้างมีระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างสิ้นสุดเกินระยะเวลาของปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ทางเทศบาลฯ จัดทำขึ้นมาให้สอดคล้องกับพื้นที่จริง ที่จะดำเนินการก่อสร้าง จึงส่งผลให้สามารถดำเนินการในเรื่องแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะนำมาจัดจ้าง มีความรวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้นและทำให้สามารถเรียกผู้รับจ้างเข้าทำสัญญาได้เร็วขึ้น และไม่ต้องกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป</p>
<p>๓. จากสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการ และการดำเนินงานของผู้รับจ้างประสบปัญหาไม่สามารถทำงานให้ลุล่วงแล้วเสร็จตามสัญญาได้</p>	<p>ติดตาม เร่งรัด ประสานงานตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และเร่งดำเนินการภายใต้ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ดีที่สุด</p>

รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ	วงเงินในสัญญา	ลงนามแล้วกันเงิน
๑	ปรับปรุงท่อน้ำประปาจากบ่อสระสีห์ถึงสะพานข้ามคลองตัน	เฉพาะเจาะจง	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	ค้างจ่าย
๒	ปรับปรุงท่อน้ำประปาภายในซอยเทศบาล ๕	เฉพาะเจาะจง	๒๔๘,๐๐๐.๐๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	ค้างจ่าย
๓	โครงการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต คอสะพานซอยกระถินทอง	เฉพาะเจาะจง	๑๐๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ค้างจ่าย
๔	โครงการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เชื่อมทางท้ายซอย ๗ หมู่ที่ ๑	เฉพาะเจาะจง	๖๔,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	ค้างจ่าย
๕	ก่อสร้างโรงอาหารพร้อมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรัตนธรรมสาคร	เฉพาะเจาะจง	๓๖๑,๐๐๐.๐๐	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	ค้างจ่าย
๖	ก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมถนนเลียบบคลองวังนางกู (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๔	e-bidding	๓,๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๒,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	ค้างจ่าย
๗	โครงการเจาะบ่อบาดาล ความลึก ๒๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างท่อถึงน้ำบาดาล ขนาด ๔๕ ลบ.ม. บริเวณหมู่ที่ ๓ เทศบาลชอย ๒ พร้อมวางท่อ PE ๘๐ PN๖ ขนาดศูนย์กลาง ๙๐ ยาว ๑,๔๒๐ เมตร	e-bidding	๒,๕๗๙,๐๐๐.๐๐	๑,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	ค้างจ่าย
๘	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายทองหล่อ ทองสีมา หมู่ ๒	e-bidding	๑,๔๕๔,๐๐๐.๐๐		๑,๔๕๔,๐๐๐.๐๐
๙	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๓	e-bidding	๓,๒๐๑,๐๐๐.๐๐		๓,๒๐๑,๐๐๐.๐๐
รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น			๑๐,๔๒๒,๐๐๐.๐๐	๕,๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๔,๖๕๕,๐๐๐.๐๐
รวมวงเงินเบิกจ่ายทันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔				๐.๐๐	
รวมวงเงินที่เบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔					๕,๗๓๘,๐๐๐.๐๐

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่าง เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น สามารถนำเสนอข้อมูลโดยมีรายละเอียด ดังนี้

จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบาลบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

จำนวนโครงการ	การจัดซื้อจัดจ้าง					
	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วิธีสอบราคา
๙	๐	๐	๕	๐	๔	๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้ดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ สามารถจำแนกตาม วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๕ โครงการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๔ โครงการ รอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ โครงการ

จำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

วงเงินงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง					
	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วิธีสอบราคา
๑๐,๔๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๗๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้ดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๑๐,๔๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท
 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเงิน ๑,๒๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ๙,๑๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท
 จำนวนเงินที่รอดำเนินการ ๔,๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท